Klimaschutzkonzept der Stadt Alzenau

Stand der Umsetzungen
zum 30. September 2025

stadt
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100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

35%

11 Einfihrung
kommunales
Ernergie-
managment

1. Energieeinsparungen und
Energieeflizienz

10 %

1.2 Installation 1.3 Einbau 14 Erneuerung 1.5 Schulung
von Energie- intelligenter kommunaler von Hausmeis-
z&hlern fur Steuerungs- Heizanlagen auf tern im Bereich

Energie- und Regelungs- klimaneutrale Energieein-

managment technik Technik sparung und

Energieeffizienz

1.6 Qualifizierte
Energiebe-
ratung far
kommunale
Gebdude

.7 Energetische
Sanierung der
Gebdude nach

mindestens
Effizienzhaus-
Standart

1.8 Umsetzung
des Sanierungs-
fahrplanes
Bauhof

Stand der Umsetzungen zum 30. September 2025

19 Umsetzung
des Sanierungs-
fahrplanes fiir
die Prischof3-
halle

110 Umsetzung
des Sanierungs-
fahrplanes
fir den Hort
Wasserlos

50 %

111 Neubau-
ten nur nach
besonders
ambitionierten
Effizenzhaus-
Standart

112 Neu-
bauten geman
nachhaltiger
Zertifizierungs-
systeme

113 Durch-
fuhrung von
Schulprojekten
im fifty/fifty-
Ansatz

25%

114 Bereits
angelaufene
MaBnahmen/in
der Umsetzung



100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

21 Machbarkeits-
studie und Bau
Gebdudenetz
nach Sanierungs-
kataster

35%
50 %
2.2 Planung 2.3 Planung und 24 Planung und 2.5 Bau der PV-
und Umsetzung Umsetzung eines Umsetzung eins FreifiGchenanlage
des Windpark Windparks Windparks Albstadt
Stlzerts Alte-Mark-Kopf auf dem
Hahnenkamm

2. Regenerative Energien

100 %

2.6 Freigabe des
Potentials fir
PV-Anlagen auf
Freifldchen

20%

2.7 Floating-PV
Horsteiner See

Stand der Umsetzungen zum 30. September 2025

20%

2.8 Parkplatz-PV

10 %

29 PV-Dach-
potential
kommunal
privat
gewerblich

20%

210 Strom-
speicher

25%

211 Fahrplan
flr zonenweise
Umristung des

Erdgasnetzes auf

Wasserstoff

30 %

212 Anbindung/
Ausspeisepunkt
H2-Pipeline

213 Kompensa-
tion CO2-Em-
misionen/Aktive
Entfernung von
CO2 aus der
Amtosphdre



100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

31 Aufstellung eines
kommunalen Warmplanes

3. Planwerk und kommunale
Regelungen

Stand der Umsetzungen zum 30. September 2025

10 %

3.2 Klimaschutz in der Bauleitplanung

3.3 Klimawandelanpassung
in der Bauleitplanung

34 Innenentwicklung vor AuBenentwicklung

3.5 Energieférderprogramm fir Blirger

3.6 Bewerbung um Modellprojekte



100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

20%
I
41 Sukzessiver 4.2 Wasserstoff-
Austausch der Tankstelle

kommunalen
Fahrzeugflotte

4. Mobilitat und Verkehr

100 %

I

4.3 Ausbau der 44 Ausbau der 4.5 Ausbau der 4.6 Ausbau der 4.7 Eigenes

bereits geplan- Ladeinfrastruk- Ladeinfrastruk- betriebsinternen Forderpro-
ten Ladeinfra- tur - komm. tur - komm. Ladeinfra- gramm flr die
struktur Grundversor- Grundversor- struktur Elektromobili-
gung - Ausbau- gung - Ausbau- t&t: Wallboxen

stufe 1+ 2 stufe 3

66 %

4.8 Etablierung
von Car-Sharing
Modellen

Stand der Umsetzungen zum 30. September 2025

15%

49 Radwege-
Ausbauplan fur
Alltags- und
Pendelverkehr

80 %

15 %

410 Bau 411 Dienst 412 Unter-
Uberdachter E-Bikes in stitzung der
Radabstellan- kommunalen Angestellten, die

lagen Einrichtungen mit dem Fahr-

rad oder zu Fuf3
kommen

418 Parkraum-
gestaltung

50 %

414 Hinwirken
auf Optimie-
rung des OPNV



100 %

80 %

60 %

40 %

25%
O,
20 %

I

5.1 Umsetzungs- 5.2 Benennung

managment eines Energie-

und/oder

Klimaschutzbe-
auftragten

15%

5.3 Monitorung 54 Allgemeine
und Controlling Offentlichkeits-
arbeit zu Klima-
schutz und
Energiewende
vor Ort

15%

5.6 Informa-

tionskampagne

Photovoltaik
und
Solarthermie

5. Offentlichkeitsarbeit

5.6 Informa- 5.7 Informa-
tionskampagne tionskampagne
fur energetische zu Wérmenet-

Sanierung zen und Unter-
stltzung bei
entsprechenden

Initiativen

570 Teilnahme
an Wettbewer-
ben im Bereich
Klimaschutz,
rationelle Ener-
gieverwendung

und Management

Stand der Umsetzungen zum 30. September 2025

15%

514 MaBnah-

men, die sich

in Umsetzung
befinden



